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SANTIAGO, 0 I JUL 2010

VISTOS:

El Decreto Supremo No 674, de 11 de marzo de 2014, del
Min¡sterio del lnterior y Seguridad Pública; lo dispuesto en las letras g) y ñ) del artículo 24 del
Decreto con Fuerza de Ley No 1-19.175, de 2005, del Ministerio del lnterior, Subsecretaría de
Desarrollo Pegional y Administrativo, que fijó el texto refundido, coordinado, sistematizado y
actualizado de la Ley No 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración
Begional; Ley N"20.378 que crea un subsidio nacional para el transporte público remunerado de
pasajeros, modificada por la Ley N'20.696; Artículo 3" y 52" de la Ley N'19.880 que establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de Ia

Administración del Estado; Acuerdo N"45-13, adoptado en Sesión Ordinaria N'07 de 03 de abril de
2013 y Acuerdo N"176-'13 adoptado en Sesión Ordinaria N"19 de 09 de octubre de 2013; la

Resolución Exenta N'1895 de 29 de noviembre de 2013, de este Servicio que aprueba el convenio
de transferencia entre el Gobierno Regional y la Municipalidad de Alhué; Oficio Ordinario N" 173,

de 05 de abril de 2016; Oficio Ordinario No 12, de 03 de junio de 2016, ambos de la Municipalidad
de Alhué; Memorándum No 176, de 21 de abril de 2016, del Jefe del Departamento de

Transferencias de Capital de este Gobierno Regional; y la Resolución No 1600, de 2008, de la
Contraloría General de la República, y

CONS¡DERANDO:

lo Que, con fecha 1 1 de noviembre de 2013, este Gobierno

Regional y la Municipalidad de Alhué, celebraron un convenio de transferencia de recursos, para

la ejecución de los proyectos denominados "Construcción de Veredas Sector lgnacio Garrera

Pinto, comuna de Alhué" Gódigo BIP No 30135970-0; "Construcción de Veredas Sector El

Asiento, comuna de Alhué" Código BIP No 30135976-0; "Construcción de Veredas Sector

Hacienda, Alhué" Gódigo BIP No 30135979-0, que fue aprobado por Resolución Exenta No 1895,

de 29 de noviembre de 2013;
20 Que, mediante Oficio Ordinario N" 173, de 05 de abril de

2016, la Municipalidad de Alhué, solicita a este Servicio la aprobación de extensión de plazo de

convenro;

3o Que, mediante Memorándum interno N'159 de 22 de

abril de 2016, el Director de Obras Municipales de la llustre Municipalidad de Alhué, informa al

Director de SECpI-AC de Ia misma Municipalidad, la autorización de ampliación de plazo, respecto

de las obras "Construcción de Veredas Sector El Asiento, comuna de Alhué" Gódigo BIP No

30135976-0; "Constr ucción de Veredas Sector Hacienda, Alhué" Gódigo B¡P No 30135979-0,

que por motivos de coordinación logística respecto a disponibilidad de maq

programación de distribución de hormigones solicitó la empresa contratista'
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individualizado precedentemente, en el sentido que el plazo de vigencia para la e

obras durará diecinueve (19) meses, desde la fecha de acta de entrega de terreno.
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4o Que, mediante Oficio Ordinario No12, de 03 de junio de
2016, el Director de SECPLAC de la Municipalidad de Alhué, entrega antecedentes de justificación
para acceder a la solicitud de ampliación de plazo solicitada, indicando que respecto a los tres
proyectos aludidos en el Considerando N'1 de la presente Resolución se encontrarían con un
porcentaje de ejecución del84o/", 53o/o f 97% respectivamente, señalando al mismo tiempo, que el

retraso en la ejecución de dichos proyectos se debió principalmente a la demora en la obtención
de los permisos para uso de la faja fiscal por parte de Vialidad provincial y su posterior visamiento
con elfin de no tener inconvenientes al momento de la elecución de las obras.

5o Que, mediante Memorándum No 176, de 21 de abril de
2016, el Jefe del Departamento de Transferencias de Capital ha solicitado al Departamento
Jurídico modificar el citado convenio, extendiendo el plazo de vigencia del mismo;

6" Que, aun cuando el convenio no se encuentra vigente,
atendido el avance en la ejecución de las obras y habiéndose ponderado los hechos que
motivaron el retraso en la ejecución de las obras, es necesario aprobar mediante el presente acto,
regularizando y accediendo a la ampliación solicitada por la Municipalidad de Alhué, en virtud de la
excepcionalidad al principio de irretroactividad de los actos de la administración del estado que
contempla el artículo 52 de la Ley N'19.880 que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, puesto que
no se lesionan los derechos de terceros el acceder a dicha solicitud sino que más bien trae
aparejadas consecuencias más favorables para los interesados, debido a que benefician a la
comunidad de Alhué en su conjunto;

RESUELVO:

1.- APRUEBASE la modificación del Convenio de
Transferencia, suscríta con fecha 15 de junio de 2016, entre el Gobierno Regional Metropolitano
de Santiago y la Municipalidad de Alhué, cuyo texto se transcribe a continuación:

"En Santiago de Chile, a 15 de junio de 2016, entre el GOBIERNO REGTONAL REGIÓN

METROPOLITANA, en adelante el Gobierno Regional, representado por su lntendente y Órgano

Ejecutivo don CLAUDIO ORREGO LARRAíN, ambos domiciliados en calle Bandera N'46 de esta

ciudad, por una parte; y por la otra, la MUNICIPALIDAD DE ALHUÉ, en adelante, la Municipalidad

o entidad receptora, representada por su Alcalde don ROBERTO TORRES HUERTA, ambos

domiciliadas en Pintor Onofre Jarpa N"55, de esa comuna, en adelante también la Entidad

Receptora o la Municipalidad, se ha convenido lo siguiente:

PRIM ERO: Con fecha 11 de noviembre de 2013, las partes comparecientes celebraron un

convenio de transferencia de recursos, para la ejecución de los proyectos denominados

"Construcción de Veredas Sector lgnacio Carrera Pinto, comuna de Alhué" Código BIP No

30135970-0; "Gonstrucción de Veredas Sector El Asiento, comuna de Alhué" Gódigo BIP No

30135976-0; "Construcción de Veredas Sector Hacienda, Alhué" Gódigo BIP No 30135979-0,

que fue aprobado por Resolución Exenta No 1895, de 29 de noviembre de 2013.

SEGUNDO: De acuerdo con lo solicitado por la Municipalidad de Alhué mediante Oficio

Ordinario N" 173, de 05 de abril de 2016 y Oficio Ordinario N'12, de 03 de junio de 2016 las

partes han acordado modificar la CI-AUSULA OCTAVO del convenio de transferencia

GOB¡ERNQ REGIONAL

METROPOLITANO DE

SAI\TIACO

las
a€

.JURIDiCO *
Bandera No 46 . Santiago de Chile ' Tel: (56-2) 250 9476 . www.gobiernosantiago.cl

0 000 OZ



st$s¡:
6OB]ERNO RE6IONAt
II,4ETROPOLITANO DE

SANTIACO

Donde Dice:
CLAUSULA OCTAVO: "... En todo caso, la efectiva realización de los proyectos no podrá
exceder los seis (6) meses contados desde la fecha del acta de entrega de los respectivos
terrenos."

Debe Decir:

GIÁUSULA OCTAVO: "... En todo caso, la efectiva realización de los proyectos no podrá
exceder los diecinueve (19) meses contados desde la fecha del acta de entrega de los respectivos
terrenos."

TERCERO: La personería del Sr. lntendente para representar al Gobierno Regional Metropolitano,
consta en Decreto Supremo N'674, de 11 de marzo de 2014, del Ministerio del lnterior y
Seguridad Pública, y la de la Autoridad Edilicia para representar al Municipio, consta en Sentencia
de Proclamación del Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, de fecha 30 de
noviembre de 2012.

CUARTO: En lo no modificado rige íntegramente el convenio de transferencia individualizado en
la cláusula primera del presente instrumento.

Para constancia firman los representantes de las partes contratantes en dos ejemplares de igual
contenido y fecha."

Firmas: Robefto Torres Huefta/ Alcalde/ Municipalidad de Alhué // Claudio Orrego Lanaín/ lntendente/ Región
M etropol it a n a d e S a nti a go//.
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INTENDENTE

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Jurídico;
de Análisis y Control Gestión;

- División de Administración y Finanzas;
- Departamento Presupuesto y Contab¡lidad;
- Oficina de Partes.

000 3

Bandera No 46 . Santiago de Chile . Tel: (56-2) 2509476 . www.gobiernosantiago.cl

r)



j

§§§}&ffiTA §NY*"§§§RáÑ§*
stg'.§ií

MODIFICACION DE CONVENIO DE TRANSFERENGIA

En Santiago de Chile, a 15 de junio de 2016, entre el GOBIERNO REGIONAL REGIÓN
METROPOLITANA, en adelante el Gobierno Regional, representado por su lntendente y Órgano
Ejecutivo don CLAUDIO ORREGO LARRAIN, ambos domiciliados en calle Bandera N'46 de esta
ciudad, por una parte; y por la otra, la MUNICIPALIDAD DE ALHUÉ, en adelante, la Municipalidad o
entidad receptora, representada por su Alcalde don ROBERTO TORRES HUERTA, ambos
domiciliadas en Pintor Onofre Jarpa N"55, de esa comuna, en adelante también la Entidad Receptora o
la Municipalidad, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Con fecha 11 de noviembre de 2013,|as partes comparecientes celebraron un convenio de
transferencia de recursos, para la ejecución de los proyectos denominados "Construcción de
Veredas Sector lgnacio Carrera Pinto, comuna de Alhué" Código B¡P No 30135970-0;
"Construcción de Veredas Sector El Asiento, comuna de Alhué" Gódigo BIP No 30135976-0;
"Construcción de Veredas Sector Hacienda, Alhué" Código BIP No 30135979-0, que fue aprobado
por Resolución Exenta No 1895, de 29 de noviembre de 2013.

SEGUNDO: De acuerdo con lo solicitado por la Municipalidad de Alhué mediante Oficio Ordinario N"
173, de 05 de abril de 2016 y Oficio Ordinario N" 12, de 03 de junio de 2016 las partes han acordado
modificar la Cl-AUSUI-A OCTAVO del convenio de transferencia individualizado precedentemente, en
el sentido que el plazo de vigencia para la ejecución de las obras durará diecinueve (19) meses, desde
la fecha de acta de entrega de terreno.

Donde Dice:
CLAUSULA OCTAVO: '... En todo caso, la efectiva realización de /os proyectos no podrá exceder los
seis (6) meses contados desde la fecha del acta de entrega de los respectivos teffenos."

Debe Decir:
CLAUSULA OCTAVO: "... En todo caso, la efectiva realización de los proyectos no podrá exceder los
diecinueve (19) meses contados desde la fecha del acta de entrega de /os respectivos terrenos."

TERCERO: La personería del Sr. lntendente para representar al Gobierno Regional Metropolitano,
consta en Decreto Supremo No 674, de 11 de mazo de2014, del Ministerio del lnterior y Seguridad
Pública, y la de Ia Autoridad Edilicia para representar al Municipio, consta en Sentencia de
Proclamación del Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, de fecha 30 de noviembre de
2012.

CUARTO: En lo no modificado rige íntegramente el convenio de transferencia individualizado en la
cláusula primera del presente instrumento.
Para constancia firman los representantes de las partes contratantes en dos ejemplares de igual
contenido y fecha.
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ALHUÉMUNI ALIDAD

Jurídico;
de Análisis y Control de Gest¡ón;
de Admin¡sfac¡ón y Finanzas;

Departamento Presupuesto y contabil¡dad;
Oficina de Partes.
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