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APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONVENIO QUE INDICA
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RESOLUCIÓN EXENTA NO J L¡ i+ I'I

SANTIAGO, 2 I JUL 2016

VISTOS:

El Decreto Supremo No 674, de '11 de marzo de 201 4, del
Ministerio del lnterior y Seguridad Pública; lo dispuesto en las letras g) y ñ) del artículo 24 del
Decreto con Fuerza de Ley No 1-19.175, de 2005, del Ministerio del lnterior, Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo, que fijó el texto refundldo, coordinado, sistematizado y
actualizado de la Ley No 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración
Regional; Ley N'20.378 que crea un subsidio nacional para el transporte público remunerado de
pasajeros, modificada por la Ley N'20.696; Artículo 3' y 52' de la Ley N"19.880 que establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la
Admlnistración del Estado; Acuerdo N'45-13, adoptado en Sesión Ordinaria N'07 de 03 de abril de
2013 y Acuerdo N'176-13 adoptado en Sesión Ordinaria N'19 de 09 de octubre de 2013; la
Resolución Exenta N"1894 de 29 de noviembre de 2013, de este Servicio que aprueba el convenio
de transferencia entre el Gobierno Regional y la Municipalidad de Alhué; Oficio Ordinarlo N. 174,
de 05 de abril de 2016; Oficio Ordinario N'12, de 3 de junio de 2010, ambos de la Municipalidad
de Alhué; Memorándum No 177, de 22 de abril de 2016, del Jefe del Departamento de
Transferencias de Capital de este Gobierno Regional; y la Resolución No 1600, de 200g, de la
Contraloría General de la República, y

GONS!DERANDO:

lo Que, con fecha 1 1 de noviembre de 2013, este Gobierno
Regional y la Municipalidad de Alhué, celebraron un convenio de transferencia de recursos, para
la ejecución de los proyectos denominados "Gonstrucción de Veredas Sector Hijuelas de
Polulo, comuna de Alhué" Gódigo BIP No 30135972-0; "Gonstrucción de Veredas Sector
Barrancas de Pichi, comuna de Alhué" Código BIP No 30135973-0, que fue aprobado por
Resolución Exenta No 1894, de 29 de noviembre de 2013;

20 Que, mediante Oficio Ordinario N' 174, de 05 de abríl de
2016, la Municipalidad de Alhué, solicita a este Servicio la aprobación de extensión de plazo de
convento;

3o Que, mediante Memorándum interno N"1Sg de 22 de
abril de 2016, el Director de Obras Municipales de la llustre Municipalidad de Alhué, informa al
Director de SECPLAC de la misma Municipalidad, la autorización de ampliación de plazo, respecto
de las "Construcción de Veredas Sector Hijuelas de Polulo, comuna de Alhué,' Código Blp
No 30135972-0; "Construcción de Veredas Sector Barrancas de Pichi, comuna de Alhué,,
código BIP No 30135973-0, que por motivos de coordinación logística respecto a disponibilidad
de maquinarias y programación de distribución de hormigones solicitó la empresa
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4o Que, mediante Oficio Ordinario N"12, de 03 de junio de
2016, el Director de SECPI-AC de la Municipalidad de Alhué, entrega antecedentes de justificación
para acceder a la solicitud de ampliación de plazo solicitada, indicando que respecto a los dos
proyectos aludidos en el Considerando N'1 de la presente Resolución se encontrarían con un
porcentaje de ejecución del 9Oo/o rJ 55% respectivamente, señalando al mismo tiempo, que el
retraso en la ejecución de dichos proyectos se debió principalmente a la demora en la obtención
de los permisos para uso de la faja fiscal por parte de Vialidad provincial y su posterior visamiento
con elfin de no tener inconvenientes al momento de la ejecución de las obras.

5o Que, mediante Memorándum N" 177, de 22 de abril de
2016, el Jefe del Departamento de Transferencias de Capital ha solicitado al Departamento
Jurídico modificar el citado convenio, extendiendo el plazo de vigencia del mismo;

6o Que, aun cuando el convenio no se encuentra vigente,
atendido el avance en la ejecución de las obras y habiéndose ponderado los hechos que
motivaron el retraso en la ejecución de las obras, es necesario aprobar mediante el presente acto,
regularizando y accediendo a la ampliación solicitada por la Municipalidad de Alhué, en virtud de la
excepcionalidad al principio de irretroactividad de los actos de la administración del estado que
contempla el artículo 52 de la Ley N"19.880 que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, puesto que
no se lesionan los derechos de terceros el acceder a dicha solicitud sino que más bien trae
aparejadas consecuencias más favorables para los interesados, debido a que benefician a la
comunidad de Alhué en su conjunto;

RESUELVO:

1.- APRUEBASE la modificación det Convenio de
Transferencia, suscrita con fecha 15 de junio de 2016, entre el Gobierno Regional Metropolitano
de Santiago y la Municipalidad de Alhué, cuyo texto se transcribe a continuación:

"En Santiago de Chile, a 15 de junio de 2016, entre el GOBIERNO REGIONAL REGIÓN
METROPOLITANA, en adelante el Gobierno Regional, representado por su lntendente y órgano
Ejecutivo don CLAUDIO ORREGO LARRAíN, ambos domiciliados en calle Bandera N'46 de esta
ciudad, por una parte; y por la otra, la MUNIC¡PALIDAD DE ALHUÉ, en adelante, la Municipalidad
o entidad receptora, representada por su Alcalde don ROBERTO TORRES HUERTA, ambos
domiciliadas en Pintor Onofre Jarpa No55, de esa comuna, en adelante también la Entidad
Receptora o la Municipalidad, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Con fecha 11 de noviembre de 2013, las partes comparecientes celebraron un
convenio de transferencia de recursos, para la ejecución de los proyectos denominados
"Construcción de Veredas Sector Hijuelas de Polulo, comuna de Alhué,, Código Blp No
30135972-0; "Construcción de Veredas Sector Barrancas de Pichi, comuna de Athué,,
Código BIP No 30135973-0, que fue aprobado por Resolución Exenta No 1894, de 2g de
noviembre de 2013.

SEGUNDO: De acuerdo con lo solicitado por la Municipalidad de Athué mediante Oficio
Ordinario N' 174, de 05 de abril de 2016 y Oficio Ordinario N' '12, de 03 de junio de 2016 las
partes han acordado modificar la Cl-AUSULA OCTAVO del convenio de transferencia
individualizado precedentemente, en el sentido que el plazo de vigencia para la ejecución de las
obras durará diecinueve ('19) meses, desde lafecha de acta de entrega de terreno
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Donde Dice:
QI-¡\USULA OCTAVO: "... En todo caso, la efectiva realización de los proyectos no podrá
exceder los seis (6) meses contados desde la fecha del acta de entrega de los respectivos
terrenos."

Debe Decir:
Q!\USULA OCTAVO: "... En todo caso, la efectiva realización de los proyectos no podrá
exceder los diecinueve (19) meses contados desde la fecha del acta de entrega de los respectivos
terrenos."

TERCERO: La personería del Sr. lntendente para representar alGobierno Regional Metropolitano,
consta en Decreto Supremo N" 674, de 11 de marzo de 2014, del Ministerio del lnterior y
Seguridad Pública, y la de la Autoridad Edilicia para representar al Municipio, consta en Sentencia
de Proclamación del Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, de fecha 30 de
noviembre de 2012.

CUARTO: En lo no modificado rige íntegramente el convenio de transferencia individualizado en
la cláusula primera del presente instrumento.

Para constancia firman los representantes de las partes contratantes en dos ejemplares de igual
contenido y fecha."

Firmas: Robefto Torres Huefta/ Alcalde/ Municipatidad de Alhué // Claudio Onego Lanaín/ tntendente/ Región
M etro pol it a n a de S a nti ago//.
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REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Jurídico;
- División de Análisis y Control de Gestión;
- División de Administración y Finanzas;
- Departamento Presupuesto y contabilidad;
- Oficina de Partes.
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MOD¡FICACION DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA

En Santiago de Chile, a 15 de junio de 2016, entre el GOBIERNO REG¡ONAL REGIÓN
METROPOLITANA, en adelante el Gobierno Regional, representado por su lntendente y Órgano
Ejecutivo don CLAUDIO ORREGO LARRAIN, ambos domiciliados en calle Bandera N' 4ó de Lsta
ciudad, por una parte; y por la otra, la MUNICIPALIDAD DE ALHUÉ, en adetante, la Municipalidad o
entidad receptora, representada por su Alcalde don ROBERTO TORRES HUERTA, ambos
domiciliadas en Pintor Onofre Jarpa N'55, de esa comuna, en adelante también la Entidad Receptora o
la Municipalidad, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Con fecha 11 de noviembre de 2013,las partes comparecientes celebraron un convenio de
transferencia de recursos, para la ejecución de los proyectos denominados "Construcción de
Veredas Sector Hijuelas de Polulo, comuna de Alhué" Código BIP No 3Ol3Sg72-O; "Construcción
de Veredas Sector Barrancas de Pichi, comuna de Alhué" Gódigo BIP No 30135973-0, que fue
aprobado por Resolución Exenta No 1894, de 29 de noviembre de 2013.

SEGUNDO: De acuerdo con lo solicitado por la Municipalidad de Alhué mediante Oficio Ordinario N"
174, de 05 de abril de 2016 y Oficio Ordinario No 12, de 03 de junio de 201G las partes han acordado
modificar la CLAUSUI-A OCTAVO del convenio de transferencia individualizado precedentemente, en
el sentido que el plazo de vigencia para la ejecución de las obras durará diecinueve (19) meses, desde
la fecha de acta de entrega de terreno.

Donde Dice:
CLAUSULA OGTAVO: "... En todo caso, la efectiva realización de los proyectos no podrá exceder los
seis (6) meses contados desde la fecha del acta de entrega de los respectivos terrenos."

Debe Decir:
CLAUSULA OCTAVO: "... En todo caso, la efectiva realización de los proyectos no podrá exceder los
diecinueve (19) meses contados desde la fecha del acta de entrega de los iespectivos terrenos."

TERCERO: La personería del Sr. lntendente para representar al Gobierno Regional Metropolitano,
consta en Decreto Supremo N" 674, de 11 de marzo de 2014, del Ministerio deilnterior y Seguridad
Pública, y Ia de la Autoridad Edilicia para representar al Municipio, consta en Sénteniia de
Proclamación del Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, de fecha 30 de noviembre de
2012.

CUARTO: En lo no modificado rige íntegramente el convenio de transferencia individualizado en la
cláusula primera del presente instrumento.

Para constancia firman los representantes de las partes contratantes en dos ejemplares de igual
contenido y fecha.
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D¡visión de Admin¡stración y Finanzas;
Departamento Presupuesto y Contab¡lidad;
Oflcina de Partes
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